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Примерный алгоритм действий инвестора для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

	№ п/п
	Шаг алгоритма (Процедура)
	Срок фактический
	Срок целевой
	Количество документов
	Входящие документы
	Результирующие документы
	Нормативный
правовой акт
	Категории инвестиционных проектов
	Примечание

	1
	Подготовка и формирование перечня документов для получения разрешения на ввод объекта эксплуатацию

	1.1
	Подписание актов о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	15 рабочих дней
	–
	1
	Составленный ресурсоснабжающей организацией (далее – РСО) акт о подключении (технологическом присоединении)
	Подписанный РСО и инвестором акт о подключении (технологическом присоединении)
	Статья 52.1 ГрК РФ
	В случае,
если
подключение
(технологич.
присоединение) этого объекта
предусмотрено
проектной
документацией)»
	–

	1.2
	Подготовка схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство, за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта
	В соответствии с договором
	–
	В соответствии с договором
	В соответствии с договором
	Подписанная схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство, за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта
	Пункт 8 части 3 статьи 55 ГрК РФ
	Для всех объектов 
капитального строительства
	–

	1.3
	Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ требованиям проектной документации, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной, выдаваемое в случаях, предусмотренных части 5 статьи 54 ГрК РФ
	10 рабочих дней без времени итоговой проверки
	–
	-
	
	Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ требованиям проектной документации, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной, выдаваемое в случаях, предусмотренных части 5 статьи 54 ГрК РФ
	Статья 54 ГрК РФ, постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. 
№ 1087 «Об утверждении Положения о федеральном государственном строительном надзоре», постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2021 г. № 2161 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного строительного надзора, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1087 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
	При
строительстве,
реконструкции объектов
капитального
строительства,
проектная
документация которых
подлежит
экспертизе в
соответствии со статьей
49 ГрК РФ,
за
исключением случая,
предусмотренного
частью 3.3
статьи 49
ГрК РФ
	Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства происходит в течение 5 рабочих дней со дня завершения итоговой проверки

	1.4
	Подписание акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия
	15 рабочих дней после дня утверждения отчетной документации
	–
	В соответствии с договором
	Утвержденная органом охраны объектов культурного наследия отчетная документация, включая научный отчет о выполненных работах
	Акт приемки 
выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия
	Пункт 9 статьи 
45 Федерального 
закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
	Для 
объектов культурного наследия
	–

	1.5
	Подготовка и утверждение технического плана объекта капитального строительства
	В соответствии с договором
	–
	В соответствии с договором
	Проектная документация объекта капитального строительства
	Технический план объекта капитального строительства
	Федеральный 
закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 
15 марта 2022 г. 
№ П/0082 «Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений»
	Для всех объектов капитального строительства
	–

	2
	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
	1 рабочий день
	–
	5
	Документы, полученные в рамках указанных выше процедур
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Часть 2 статьи 55 ГрК РФ
	Для всех объектов капитального строительства
	–

	3
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	5 рабочих дней
	5 рабочих дней
	6
	Заявление и документы, приложенные к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
	Статья 55 ГрК РФ
	Для всех объектов капитального строительства
	–




